
Projekt Plan SFSwissair Website
Okt. Nov.

41 42 4543 44 484746

Fr. 20  Nov.
*Contentfilling

Monat

Umsetzung Mo. 16  Nov.

KW

Konzeption

Testing / Bugfixing / Rollout

Fr. 13  Nov.

Design erstellen Fr. 6  Nov.

Schulung @ Unic

Kickoff Di. 20  Okt.

Vorbereitung

Mo. 30  Nov.Go Live 

Fr. 27  Nov.

*Seitens SFSwissair

Design Präsentation @Unic Di. 3  Nov.

Mo. 9  Nov.


